

**DZIAŁANIA – BIEŻĄCE DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNO-TURYSTYCZNEJ REZERWATU WODOSPAD WILCZKI
W MIĘDZYGÓRZU”**

Koordynator Projektu: *Piotr Kensicki*

11 października 2017 roku

Nadleśniczy Dariusz Jesionowski w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu podpisał umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD 2014-2020. Umowa opiewała na kwotę 3 352 746,58 zł, w tym dofinansowanie zaplanowano na poziomie 81% kosztów ogółem.



12 kwietnia 2018 roku

Przeprowadzono pierwszy gwarancyjny przegląd robót budowlanych (elementów infrastruktury techniczno-turystycznej poddanych rewitalizacji) wodospadu „Wilczki”, wykonano kalibrację i poprawienie ustawień monitoringu, oświetlenia oraz uzupełnień elementów wykończenia barier ochronnych.

7 maja 2018 roku

Podpisano umowę na przeprowadzenie drugiej ekspertyzy botanicznej wodospadu „Wilczki”. Wykonawcę wyłoniono w ramach procedury zaproszenia do składania ofert ogłoszonego na stronie Nadleśnictwa (nr post. S.270.14.2018).

15 maja 2018 roku

Podpisano zlecenie na wykonanie materiałów promocyjnych związanych z zakończeniem projektu. Wykonawcę wyłoniono w ramach procedury zaproszenia do składania ofert ogłoszonego na stronie Nadleśnictwa (nr post. S.270.17.2018).